

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» («Дорожная карта»)

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: издание приказа о создании Центра, утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для руководителя и сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Серебровская ООШ	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра на базе школы посредством сетевых СМИ и Интернет ресурсов, социальных сетей (новости, анонсы). 2. Создание на официальном сайте школы вкладки «Точка роста». 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта

3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». Формирование штатного расписания Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на платформе Академии Минпросвещения РФ по курсу «Использование современного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».	Формирование отчёта о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам курсовой подготовки кадров.	Июнь
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу.	Проведение закупочных процедур. Приёмка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания Центров образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования во Владимирской области вариантами дизайнпроекта).	Май-август
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемого на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучной направленности.	Август

7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр.	Сентябрь
8.	Открытие Центра естественно-научной направленности «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».	Сентябрь
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ Серебровская ООШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре.	Сентябрь
10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	В течение года
11.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических работников, родительской общественности в обучение по естественнонаучным направлениям.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста».	В течение года